



XONTRO
Schnittstellenanpassungen
CSDR & CBF „SET-GO“
Newsletter 02

BrainTrade GmbH
Börsenplatz 4
60313 Frankfurt/Main

- 31.08.2020 -
Version 2.0

CSDR & CBF Projekt „SET-GO“

Aktuelle Information



Verschiebung der geplanten CSDR-Implementierung

- BrainTrade informiert die Teilnehmer mit diesem Newsletter darüber, dass die im CSDR-Newsletter 01 vom 22.05.2020 genannten Termine verschoben werden.
- Ein Grund hierfür ist die am 28.08.2020 von der ESMA kommunizierte Verschiebung der Einführung der „CSDR RTS on Settlement Discipline“ um ein Jahr auf den 01.02.2022.
<https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-proposes-further-postpone-csdr-settlement-discipline>
- Ein weiterer Grund ist die Implementierung von Anforderungen des von der Clearstream Banking AG initiierten Projektes „SET-GO“, welches unter anderem die Migration der LION-Schnittstelle vorsieht. Projektdetails zum Themenkreis „SET-GO“ erfragen Sie bitte direkt bei Ihren CBF Ansprechpartnern.
- Da im Rahmen des CBF-Projektes „SET-GO“ nach derzeitigem Kenntnisstand ebenfalls Systemnachrichten angepasst werden müssen, die bereits auf Grund der CSDR-Anforderungen zu erweitern sind, hat sich BrainTrade entschlossen, die Änderungen beider Themenkreise in einem Release zusammenzufassen. Die Abstimmung mit der Clearstream Banking AG ist gestartet.

MiFID II












XONTRO – Schnittstellenanpassungen – Timeline



Timeline – SAKI SWIFT, SAKI FIX, SNO-DT, Dialog

Kundeninformation - CSDR NL 02 (postponed Version)		30.10.2020
XONTRO-SAKI-Fix RoE – Planning Version		30.10.2020
XONTRO-SAKI-SWIFT-SNO – Planning Version		30.10.2020
XONTRO-SAKI-Fix RoE – Programming Version		04.12.2020
XONTRO-SAKI-SWIFT-SNO – Programming Version		04.12.2020
Keine Auslieferung der SWIFT-Konverter Version an SAKI-TLN durch die Firma MSG		
Start Simulation	XONTRO Release tbd	05.04.2021
Start Produktion	XONTRO Release tbd	24.05.2021
Anwendung des CSDR Settlement Discipline Regimes durch CBF		01.02.2022

Timeline – QSAM - Release 02

XONTRO Modification Announcement		30.10.2020
XONTRO Values API - Planning Version		30.10.2020
XONTRO Member Simulation Guide		04.12.2020
Security Administration Guide		04.12.2020
XONTRO Values API - Programming Version		04.12.2020
XONTRO Technical Description		04.12.2020
XONTRO Header-Files		02.04.2021
XONTRO Values API - Final Version		02.04.2021
Start Simulation	XONTRO QSAM - Release 02	 05.04.2021
Start Produktion	XONTRO QSAM - Release 02	 24.05.2021
Anwendung des CSDR Settlement Discipline Regimes durch CBF		 01.02.2022

CSDR - Team

- Dr. Sebastian Störmer
+49 (0)69 – 589978 – 140
sebastian.stoermer@xontro.de
- Markus Sperzel
+49 (0)69 – 589978 – 100
markus.sperzel@xontro.de
- Armin Latell (QSAM)
+49 (0)69 – 589978 – 170
sam@xontro.de